

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č.23/1998 zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Sučany**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. a bodom 7 článku V. tejto zmluvy mení sa zmluva v bode 1 a 3 článku III. takto:

III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2000**
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 31.07.1999
 - II. etapa: v termíne do 30.11.1999
 - III. etapa: v termíne do 31.01.2000
 - IV. etapa: v termíne do 30.06.2000


Zdôvodnenie:

- na zmene termínu I. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom, v súvislosti s reguláciou štátneho rozpočtu

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.11.1998



objednávateľ

V Žiline dňa 30.11.1998

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 98 ŽILINA
DIČ: 51634519/004

zhotoviteľ