

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **23/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Sučany**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.04.2003

II. etapa: v termíne do 31.05.2003

III. etapa: v termíne do 31.08.2003

IV. etapa: v termíne do 30.11.2003

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002 a 2003.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.02.2002

V Žiline dňa 1.3.2002



objednávateľ

ACROPROJEKT spol. s r. o.
Byšičská 40
010 96 ŽILINA
DIČ 3124310

zhotoviteľ