

## DODATOK č. 17

k Zmluve o dielo č. 23/1998, zo dňa 24.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Sučany**, obec Sučany, okres Martin

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. Vykonanie diela:


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2008**.
2. Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
IV. etapa: v termíne do 30.11.2008.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 30.06.2008



  
objednávateľ

V Žiline, dňa 30.06.2008

**AGROPROJEKT** spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA

  
zhotoviteľ