

DODATOK č.4

k zmluve o dielo č. 24/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Podhradie, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2002.**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 31.03.2002

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001- 2002.


Zdôvodnenie:

-na zmene termínu spracovania IV. etapy sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu podstatného rozšírenia zákazky a zapracovávanai väčšieho počtu vydaných rozhodnutí a v neposlednom rade z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených štátnym rozpočtom na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.8.2001


objednávateľ

V Žiline dňa 27.8.2001


zhotoviteľ

GEOLEZIA
ŽILINA a.s.