

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **26/98** zo dňa 19.03.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Turík**, okres Ružomberok

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.05.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa : v termíne do 31.01.2001

IV. etapa: v termíne do 31.05.2001


Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 20.10.2000





objednávateľ

V Žiline dňa

20 OKT. 2000

Ing. Ivan VRLIK
projektová a inž. kancelária
032 31 HYBE č.593
prevádzka: Partizánska 153
033 01 LIPT. HRÁDOK, ☎ 0844/223 575


zhotoviteľ