

DODATOK č.8

k zmluve o dielo č.26/98 zo dňa 19.3.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Turík**, okres Ružomberok

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bod II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2003**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
III. etapa: v termíne do 30.9.2003
IV. etapa: v termíne do 30.11.2003

Zdôvodnenie:


- o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2003.

Ostatné časti zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu.

Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31-03-2003



objednávateľ

V Liptovskom Hrádku dňa 28.2.2003

zhotoviteľ