

DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. **26/98** zo dňa 19.03.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Turík**, okres Ružomberok

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30. 06. 2004.**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


III. etapa: v termíne do 31.12.2003


IV. etapa: v termíne do 30.06.2004

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 28.11.2003






 objednávateľ

V Žiline dňa 28.11.2003

Ing. Ivan VRLIK
 projektová a inž. kancelária
 032 31 HYBE č.593
 prevádzka: Partizánska 153
 033 01 LIPT. HRADOK, tel. 0844/223 675



 zhotoviteľ