

DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. **26/98** zo dňa 19.03.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Turík**, okres Ružomberok

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31. 08. 2004.**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 29.02.2004


IV. etapa: v termíne do 31.08.2004


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 22.12.2003

V Žiline dňa 22.12.2003




objednávateľ

Ing. Ivan VRLÍK
projektová a inž. kancelária
032 31 HYBE č.593
prevádzka: Partizánska 153
033 01 LIPT. HRÁDKO, ☎ 0844/223 575


zhotoviteľ