

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **27/1998** zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Liesek**, okres Tvrdošín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **15.11.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 30.04.2001
- II. etapa: v termíne do 30.04.2001
- III. etapa: v termíne do 15.07.2001
- IV. etapa: v termíne do 15.11.2001


Zdôvodnenie:


*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000 - ( záznam z jednania zmluvných strán zo dňa 09.02.2000 o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní tvorby ROEP ).*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 29.03.2000



  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

O R N T H, spol. s r.o.  
 Kukučínova 8  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA  
 Tel./Fax: (088) 4141 947  
 IČO: 31559956 DIČ: 31559956/651

V Žiline dňa

  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ