

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **27/1998** zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Liesek**, okres Tvrdošín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline

Predmestská 1613, 010 01 Žilina

Číslo telefónu: 041/5117 442

Číslo faxu: 041/5117 453

Zastúpený: Ing. Ivan Gaža, prednosta katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, expozitúra Žilina

Číslo účtu: 10628432/0720

IČO: 37808095

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje

2. **Zhotoviteľ:** ORNTH s.r.o.

Sídlo: Partizánska cesta 13, 974 01 Banská Bystrica

Číslo telefónu: 048/4141947

Číslo faxu: 048/4141947

Zastúpený: Ing. Jozef Ornth - konateľ

Bankové spojenie: ČSOB a.s. Banská Bystrica

Číslo účtu: 8010-180 21 72 693/7500

IČO: 31559956

DIČ: 31559956/651

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Lýdia Ornthová

Ing. Erik Rýs

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **15.10.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.04.2003

II. etapa: v termíne do 30.04.2003

III. etapa: v termíne do 15.07.2003

IV. etapa: v termíne do 15.10.2003

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturáciu v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2003.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 14.01.2002

V Žiline dňa 14.01.2002



objednávateľ

ORNTH s.r.o.
Partizánska cesta 13 -2-
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31559956 DIČ: 31559956/651



zhotoviteľ