

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **27/1998** zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Liesek**, okres Tvrdošín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.10.2005**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 28.02.2005

III. etapa: v termíne do 30.06.2005

IV. etapa: v termíne do 31.10.2005

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Lehota splatnosti faktúry sa určuje na 60 dní odo dňa prijatia objednávateľom.

6. V prípade nedodržania splatnosti faktúry uvedenej v článku V. bode 5. tejto zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi pokutu (penále) 3% z fakturovanej ceny za rok.

Zdôvodnenie:


- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2004.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 02.06.2004

V Žiline dňa 04-06-2004



[Signature]
objednávateľ



[Signature]
zhotoviteľ