

DODATOK č. 8

k Zmluve o dielo č. 27/1998 zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Liesek, okres Tvrdošín

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline
 A. Kmeť 17, 011 81 Žilina
 Číslo telefónu: 041/5112 176
 Číslo faxu: 041/5643 118
 Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000004441/8180
 IČO/DIČ: 37808095/2021618137
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
 a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.10.2006**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 I. etapa: v termíne do 28.02.2006,
 III. etapa: v termíne do 30.06.2006,
 IV. etapa: v termíne do 31.10.2006.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2006.


Zdôvodnenie:

- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2005.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.02.2005



objednávateľ

V Žiline dňa 28.2.2005



zhotoviteľ