

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **31/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Krasňany**, okres Žilina

V súlade s bodom 1 a 3 článku III., s bodom 3 článku VIII., s bodom 7 článku V. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.07.2000**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.03.2000

III. etapa : v termíne do 31.05.2000

IV. etapa: v termíne do 31.07.2000

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.

Zdôvodnenie:


-na zmene termínu II. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov objednávateľa.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 22.12.1999

V Žiline dňa 22.12.1999


objednávateľ


KRAJSKÝ ÚRAD V ŽILINE
2

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
DIČ: 31634915/034


zhotoviteľ