

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 31/1998 zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Krasňany**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.08.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.01.2002

III. etapa: v termíne do 28.02.2002

IV. etapa: v termíne do 31.08.2002

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.



Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 09.02.2001

V Žiline dňa 12.2.2001



 objednávateľ

 zhotoviteľ