

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **31/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Krasňany**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline

Predmestská 1613, 010 01 Žilina

Číslo telefónu: 041/5117 442

Číslo faxu: 041/5117 453

Zastúpený: Ing. Ivan Gaža, prednosta katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, expozitúra Žilina

Číslo účtu: 10628432/0720

IČO: 37808095

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.01.2003

III. etapa: v termíne do 31.01.2003

IV. etapa: v termíne do 30.06.2003

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2003.

Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.01.2002

V Žiline dňa 25.1.2002

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 52
010 96 ŽILINA
DIČ: 31634915/894

objednávateľ

zhotoviteľ