

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **31/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Krasňany**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.08.2003

IV. etapa: v termíne do 30.11.2003

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.6.2003


V Žiline dňa

27 -06- 2003




objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Rvičická cesta 32
016 96 ŽILINA
DIČ: 316349157894


zhotoviteľ