

## DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. **31/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Krasňany**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 30.06.2004

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**


7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 25.11.2003

**KATASTRÁLNY ÚRAD  
V ŽILINE**  
Predmestská 1613  
011 81 Žilina

  
objednávateľ

V Žiline dňa 25.11.2003

**AGROPROJEKT** spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
DIČ: 31634915/894

  
zhotoviteľ