

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **32/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Mojš**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.08.2003

IV. etapa: v termíne do 30.11.2003


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.



Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.06.2003

V Žiline dňa **27 -06- 2003**




objednávateľ



zhotoviteľ