

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 34/1998 zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Dolný Hričov, okres Žilina

V súlade s bodom 3 a 6 článku VIII. a bodom 7 článku V. tejto zmluvy mení sa zmluva v bode 1 a 3 článku III. takto:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.10.1999**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 31.05.1999
 - II. etapa: v termíne do 31.05.1999
 - III. etapa: v termíne do 31.07.1999
 - IV. etapa: v termíne do 30.10.1999


Zdôvodnenie:


- na zmene termínov I. a II. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom, nakoľko rokovanie o podmienkach poskytnutia údajov a spôsobe využitia podkladov a špecifických podmienok pre zhotovenie ROEP v k. ú. Dolný Hričov bolo vykonané dňa 1.07.1998 t.j. o 3 mesiace neskôr ako určovala zmluva. Zároveň boli pri dohode nových termínov spracovania jednotlivých etáp zohľadnené i kapacitné a personálne možnosti KO OÚ v Žiline a v súlade s bodom 7 časti V. zmluvy o dielo finančné možnosti objednávateľa v r. 1998

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 26.11.1998




objednávateľ

V Žiline dňa 26.11.1998

ORNTH, spol. s r.o.
ul. 9. mája 16
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Tel./Fax: (088) 4141 947
IČO: 31559956 / DIČ: 31559956/651


zhotoviteľ