

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 34/98 zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Dolný Hričov**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.10.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.05.2002

IV. etapa: v termíne do 31.10.2002

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001 a 2002.

Zdôvodnenie:


*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 17.03.2001

V Žiline dňa 17.03.2001

  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

**ORNT H**, spol. s r.o.  
 Kukučínova 8  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA  
 Tel./fax: (033) 4141 947  
 IČO: 31559056 DIČ: 31559056/651

  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ