

DODATOK č. 14

k Zmluve o dielo č. 34/1998 zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Dolný Hričov**, okres **Žilina**

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2005**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 30.11.2005.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 30.09.2005

V Žiline dňa 30.9.2005




objednávateľ




zhotoviteľ