

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 36/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Nededza, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. a bodom 7 článku V. tejto zmluvy mení sa zmluva takto: v článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľ'a č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/5117 442

Číslo faxu: 089/5117 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

d'alej sa mení zmluva v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **28.02.2001**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Menia sa termíny: I. etapa v termíne do 30.06.2000

II. etapa v termíne do 30.09.2000

III. etapa v termíne do 26.12.2000

IV. etapa v termíne do 28.02.2001

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkom k tejto zmluve upraví termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000 a 2001.

Zdôvodnenie:


- zmena údajov v I. článku zmluvy v ods. č.1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa

- na zmene termínu ukončenia diela a jednotlivých etáp sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov (viď záznam z jednania o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní ROEP medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 26.4.1999)

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 1.06.1999




objednávateľ

**KRAJSKÝ ÚRAD
V ŽILINE**

-1-

V Žiline dňa 1.06.1999



zhotoviteľ

**GEODÉZIA
ŽILINA a.s.**