

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **36/1998** zo dňa 25.02.1998. na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Nededza**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **28.02.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 30.06.2001
- II. etapa: v termíne do 31.09.2001
- III. etapa: v termíne do 26.12.2001
- IV. etapa: v termíne do 28.02.2002


### Zdôvodnenie:


*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I, II, III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000 - ( záznam z jednania zmluvných strán zo dňa 01.02.2000 o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní tvorby ROEP ).*

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 15.05.2000




  
objednávateľ

V Žiline dňa

**GEODÉZIA  
ŽILINA a.s.**

-1-

  
zhotoviteľ