

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **38/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Strážov**, okres **Žilina**

V súlade s bodom 3 článku VIII. a bodom 7 článku V. tejto zmluvy mení sa zmluva v bode 1 a 3 článku III. takto:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **28.02.2000**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
  - I. etapa: v termíne do 31.03.1999
  - II. etapa: v termíne do 30.06.1999
  - III. etapa: v termíne do 30.09.1999
  - IV. etapa: v termíne do 28.02.2000


Zdôvodnenie:

*- na zmene termínov I. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli spracovateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo strany zhotoviteľa*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 23.11.1998


  
\_\_\_\_\_

objednávateľ



V Žiline dňa 23.11.1998

**GEODÉZIA**  
ŽILINA a.s.  
-1-

  
\_\_\_\_\_

zhotoviteľ