

DODATOK č. 20

k Zmluve o dielo č. **38/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Strážov**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonalie diela:


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2005**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 30.11.2005.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 09.06.2005

V Žiline dňa : 14. 06. 2005



GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-


objednávateľ


zhotoviteľ
Ing. Vladimír STROMČEK
predseda predstavenstva


Ing. Ján LIŠTIAK
člen predstavenstva