

DODATOK č. 21

k Zmluve o dielo č. **38/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Strážov**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.05.2006**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 31.05.2006.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**


7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2006.



Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.11.2005

V Žiline dňa 25. 11. 2005


objednávateľ

 
zhotoviteľ

Ing. Vladimír STROMČEK
predseda predstavenstva

Ing. Ján LIŠTIÁK
člen predstavenstva