

DODATOK č. 22

k Zmluve o dielo č. **38/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Strážov**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:


V článku III. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2006**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 31.10.2006.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 04.05.2006




objednávateľ

V Žiline dňa 4.5.2006

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-


zhotoviteľ