

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 44/1999 zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Súľov-Hradná**, okres Bytča

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.05.2001


V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:


7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.



V Žiline dňa 15.01.2001




objednávateľ

V Žiline dňa 15.1.2001

AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o.
Beckovská 42
823 56 Bratislava

 
zhotoviteľ