

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 44/1999 zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Súľov-Hradná, okres Bytča

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **28.03.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.08.2001

III. etapa: v termíne do 30.11.2001

IV. etapa: v termíne do 28.03.2002

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu riešenia veľkého množstva rozdielov vo výmerách parciel, uvedených v geometrických plánoch z k.ú. Súľov a v registri C v ISKN a taktiež z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 15.05.2001


V Žiline dňa 15.05.2001


objednávateľ

AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o.

Beckovská 42

823 56 Bratislava


zhotoviteľ