

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **44/1999** zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Súľov-Hradná**, okres Bytča

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.07.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 30.11.2001

III. etapa: v termíne do 30.04.2002

IV. etapa: v termíne do 31.07.2002

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu riešenia veľkého množstva rozdielov vo výmerách parciel, uvedených v geometrických plánoch z k. ú. Súľov a v registri C v ISKN a taktiež z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.07.2001

V Žiline dňa 27.07.2001


objednávateľ

AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o.
Beckovská 42
823 56 Bratislava


zhotoviteľ