

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. 44/1999 zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Súľov-Hradná, okres Bytča

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.08.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 31.08.2003

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Žilina dňa 25.06.2003

V Bratislave dňa 27-06-2003



objednávateľ

AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o.
Beckovská 42
823 56 Bratislava

Krišťaľová Jan
zhotoviteľ