

DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. **44/1999** zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Súl'ov-Hradná**, okres Bytča

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 31.03.2004

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:


7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Žiline dňa 09.12.2003

V Žiline dňa 22-12-2003



AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o.
Beckovská 42
823 56 Bratislava

objednávateľ

zhotoviteľ