

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 45/1999 zo dňa 30.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Staškov, okres Čadca

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **28.02.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.10.2001

II. etapa: v termíne do 31.03.2001

III. etapa: v termíne do 31.08.2002

IV. etapa: v termíne do 28.02.2003


Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 23.03.2000




objednávateľ

V Žiline dňa 19.4.2000

GNV - GEOS s.r.o.
Chmeľova dolina č. 84
949 01 Nitra
IČO: 34 139 559


zhotoviteľ