

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **45/1999** zo dňa 30.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Staškov**, okres Čadca

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.08.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.10.2002

II. etapa: v termíne do 31.03.2002

III. etapa: v termíne do 28.02.2003

IV. etapa: v termíne do 31.08.2003

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturáciu v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002 a v roku 2003.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 20.03.2001

V Žiline dňa 22. 03. 2001



 objednávateľ

ENVI - GEOS s. r. o.
 Priemyselná ulica č. 2
 949 01 Nitra
 IČO: 34 139 559
 -1-



 zhotoviteľ