

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **45/1999** zo dňa 30.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Staškov**, okres Čadca

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.10.2003

III. etapa: v termíne do 31.01.2004

IV. etapa: v termíne do 31.03.2004

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.

Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2003.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 28.03.2003

V Žiline dňa **13 1 -03- 2003**

KATASTRÁLNY ÚRAD
V ŽILINE
Predmestská 1613
011 81 Žilina

ENVI - GEOS s. r. o.
Priemyselná ulica č. 2
949 01 Nitra
ICO: 34 139 559


objednávateľ


zhotoviteľ