

DODATOK č. 12

k Zmluve o dielo č. 45/1999 zo dňa 30.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Staškov**, okres Čadca

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:


V článku III. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2008**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 31.03.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.11.2007




objednávateľ

V Žiline dňa 30.11.2007



zhotoviteľ