

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 46/1999 zo dňa 30.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Olešná I.+II.**, okres Čadca

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.5.2003**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.05.2002

III. etapa: v termíne do 25.1.2003

IV. etapa: v termíne do 31.05.2003

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001, ktoré nedovoľujú zhotoviteľovi postupovať podľa stanoveného harmonogramu prác uvedených v dodatku č.1 k tejto zmluve o dielo.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.08.2001

V Žiline dňa 1. 10. 2001


objednávateľ


zhotoviteľ

ENVI - GEOS s. r. o. Priemyselná ulica č. 2 949 01 Nitra IČO: 34 139 559 - 1 -
