

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 47/1999 zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Oravský Podzámok**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 28.02.2001

II. etapa: v termíne do 30.06.2001

III. etapa: v termíne do 31.08.2001

IV. etapa: v termíne do 30.11.2001


Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 11.04.2000




objednávateľ

V Žiline dňa 16.5.2000

ING. TIBOR PREŤO
GEODET
Obrancov mieru 1774/12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
☎ 0845/5862 911


zhotoviteľ