

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 47/1999 zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Oravský Podzámok**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 28.02.2002
- II. etapa: v termíne do 30.06.2002
- III. etapa: v termíne do 31.08.2002
- IV. etapa: v termíne do 30.11.2002

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturáciu v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001 a 2002.


Zdôvodnenie:


-o zmenu termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela požiadal objednávateľ zhotoviteľa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa
16.2.2001




objednávateľ

V Žiline dňa
16.2.2001

ING. ĽUBOR PRETO
GEODET
Obrancov mládeže 174/12
01001 DOLNÝ KUBÍN
☎ 0345/5262 911


zhotoviteľ