

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 47/1999 zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Oravský Podzámok**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **15.12.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.07.2003

II. etapa: v termíne do 30.07.2003

III. etapa: v termíne do 30.09.2003

IV. etapa: v termíne do 15.12.2003

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2003.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 18.02.2003

V Žiline dňa 19-02-2003



ING. TIBOR PREŤO
GEODET
Obrancov mieru 1774/12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
☎ 043/5862 911

objednávateľ

zhotoviteľ