

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **47/1999** zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Oravský Podzámok**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.10.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 28.02.2004
- II. etapa: v termíne do 30.10.2003
- III. etapa: v termíne do 31.08.2004
- IV. etapa: v termíne do 30.10.2004

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**


7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 10.06.2003

V Žiline dňa 10.06.2003




objednávateľ

ING. TIBOR PREŤO
GEODET
Obrancov mieru 1774/12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
☎ 043/5862 911


zhotoviteľ