

## DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **47/1999** zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Oravský Podzámok**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. Vykonanie diela**:

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 30.04.2004

Zdôvodnenie:

*Zhotoviteľ požiadal objednávateľa o zmenu termínu vyhotovenia a odovzdania II. etapy spracovania diela, ostatné etapy spracovania ostávajú v pôvodnom termíne.*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 20.08.2003

V Žiline dňa 20. 8. 2003

**KATASTRÁLNY ÚRAD**  
**V ŽILINE**  
 Predmestská 1613  
 011 81 Žilina

**ING. TIBOR PREŤO**  
**GEODET**  
 Obrancov mieru 1774/12  
 026 01 DOLNÝ KUBÍN  
 ☎ 043/5862 911

objedávateľ

zhotoviteľ