

## DODATOK č. 12

k Zmluve o dielo č. 47/1999 zo dňa 28.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Oravský Podzámok**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.05.2006**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
IV. etapa: v termíne do 31.05.2006.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2006.

Zdôvodnenie:


*- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2005.*


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 26.10.2005

V Žiline dňa 26.10.2005

  
objednávateľ

**Geodet**  
**Gremium, s.r.o.**  
Obrancov mieru, 1774/12  
026 01 DOLNÝ KUBÍN  
☎ 00421/43/5862911  
IČO:36426393 DIČ:2021928040  
  
zhotoviteľ