

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 48/1999 zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Dolná Lehota Nad Oravou**, obec Oravský Podzámok, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

## V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.10.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.01.2001

III. etapa: v termíne do 31.03.2001

IV. etapa: v termíne do 31.10.2001


## Zdôvodnenie:


*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000.*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 14.03.2000

  
objednávateľ



V Žiline dňa 15. 3. 2000  
ING. JURČO STANISLAV  
**Geodetická kancelária**  
Obrancov mieru č. 12  
026 01 DOLNÝ KUBÍN  
Tel.: 0845/586 2812

  
zhotoviteľ