

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **49/1999** zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Leštiny**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.04.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.12.2001

IV. etapa: v termíne do 30.04.2002

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001 a v roku 2002.

Zdôvodnenie:


*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 19.02.2001

V Žiline dňa 12. 3. 2001

  
objednávateľ

**Ing. Ladislav ŠEPTÁK**  
Pionierska 981/1-7  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 32 895 500 DIČ: 450915734/67Q  
geodet. a kartografické činnosti

  
zhotoviteľ