

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **50/1999** zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Malatiná**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.01.2002

II. etapa: v termíne do 31.01.2002

III. etapa: v termíne do 30.04.2002

IV. etapa: v termíne do 31.10.2002

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001 a 2002.

Zdôvodnenie:


-na zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 26.02.2001

V Žiline dňa 23.3.2001


objednávateľ

ING. JURČO STANISLAV
Geodetická kancelária
Obrancov mieru 8. 12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
Tel.: 0845/566 2812


zhotoviteľ