

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **50/1999** zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov pre k. ú. **Malatiná**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.07.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.03.2004

IV. etapa: v termíne do 31.07.2004

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 24.09.2003

V Žiline dňa 24.09.2003



ING. JURČO STANISLAV  
*Geodetická kancelária*  
Obrancov mieru č. 12  
026 01 DOLNÝ KUBÍN  
Tel.: 0845/586 2812

  
objednávateľ

  
zhotoviteľ