

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **51/1999** zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k ú. **Párnica**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

**2.Zhotoviteľ:** AGROCONZ IPOS-Z, spol. s r.o.  
 Sídlo: Beckovská 42, 823 56 Bratislava  
 Číslo telefónu: 07/434 211 49, 434 236 66, 434 230 25 ( kl. 47 )  
 Číslo faxu: 07/434 204 78  
 Zastúpený: Ing. Kamil Morvay, riaditeľ  
 Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Bratislava  
 Číslo účtu: 2623340625/1100  
 IČO: / DIČ: 31 395 104/801  
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Kamil Morvay  
 Ing. Ernest Bocán

V článku III. **Vykonanie diela:**

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2001**.

3.Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 31.05.2000
- II. etapa: v termíne do 31.01.2001
- III. etapa: v termíne do 30.07.2001
- IV. etapa: v termíne do 30.11.2001

Zdôvodnenie:

- zmena v článku I. v bode 2 súvisí so zmenou bankového spojenia zhotoviteľa.  
 - o zmene termínu spracovania I. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu na rok 2000.


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 24.02.2000

V Žiline dňa 16.5.2000

objednávateľ



AGROCONZ IPOS-Z, spol. s r.o.  
 Beckovská 42  
 823 Bratislava

zhotoviteľ

