

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **51/1999** zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Párnica**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.07.2000

II. etapa: v termíne do 30.11.2001

III. etapa: v termíne do 30.04.2002

IV. etapa: v termíne do 30.11.2002


Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.05.2000



[Handwritten signature]
objednávateľ

V Žiline dňa 25.7.2000

AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o.

Beckovská 42

823 56 Bratislava

[Handwritten signature]
zhotoviteľ