

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **51/1999** zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k ú. **Párnica**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.03.2003


III. etapa: v termíne do 30.06.2003


IV. etapa: v termíne do 30.09.2003

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 28.01.2003





 objednávateľ

V Bratislave dňa **30 -01- 2003**

AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o.
Beckovská 42
823 56 Bratislava



 zhotoviteľ